



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.10.2022

ст-ца Тбилисская

№ 100/22

Об изменении существенных условий контракта
от 29 апреля 2022 г. № 32
«Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4
по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,
с. Ванновское, улица Гагарина, дом 4»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении существенного условия контракта от 29 апреля 2022 г. «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, улица Гагарина, дом 4» (реестровый номер контракта: 3235100841122000004) от 9 декабря 2022 г., предоставленного муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д., руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта от 29 апреля 2022 г. № 32 «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, улица Гагарина, дом 4» (реестровый номер контракта: 3235100841122000004) (далее – Контракт), заключенного между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. и обществом с ограниченной ответственностью «Изолит-Строй», в связи с тем, что

2

исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. (Копова И.Н.):

1) внести в Контракт изменения, в части увеличения срока выполнения работ, изменения сроков исполнения отдельных этапов исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, определив датой окончания выполнения работ 30 декабря 2022 г.;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яншин Р.С.) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район Кузина А.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тбилисский район



Е.Г. Ильин

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Об изменении существенных условий контракта от 29 апреля 2022 г. № 32
«Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, с. Ванновское, улица Гагарина, дом 4»
(реестровый номер контракта: 3235100841122000004)

В связи с обращением подрядчика общества с ограниченной ответственностью «Изолит-Строй» № 76 от 09.12.2022 г. к заказчику муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. (сокращенное наименование МБОУ «СОШ № 4»), в целях надлежащего и своевременного выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 4», подрядчик просит рассмотреть возможность изменения существенных условий контракта, в части увеличения срока выполнения работ по контракту. Заказчик МБОУ «СОШ № 4», руководствуясь распоряжением администрации муниципального образования Тбилисский район № 81-р от 22.09.2022г. «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие существенные условия контракта от 29 апреля 2022 г. № 32 «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, улица Гагарина, дом 4» (реестровый номер контракта: 32351008411 22 000004):

- внести в Контракт изменения, в части увеличения срока выполнения работ, изменения сроков исполнения отдельных этапов исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, определив датой окончания выполнения работ 30 декабря 2022 года.

Приложение: письмо ООО «Изолит-Строй».

Директор МБОУ «СОШ № 4»
имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д.



И.Н. Конова

Согласовано:
Заместитель начальника управления образования
муниципального образования Тбилисский
район



С.В. Романюк

Начальник отдела по ЖКХ, транспорту,
связи и капитального строительства
муниципального образования
Тбилисский район



А.И. Ручинский