



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2023

г.Тюмень

№ 142-р

Об изменении существенных условий
муниципального контракта
от 4 сентября 2023 г. № 081830002192300004600001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 13 декабря 2023 г. «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 4 сентября 2023 г. № 081830002192300004600001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления хутора Черногобаев Тюменского района Краснодарского края», предоставленного управлением по ЖКХ строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тюменский район, в связи с тем, что исполнение контракта по независимым от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, на основании письма ООО «Стройклимат» от 12 декабря 2023 г. № 80 об изменении существенных условий Контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тюменский район:

1. Изменить по согласению сторон следующие существенные условия муниципального контракта от 4 сентября 2023 г. № 081830002192300004600001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления хутора Черногобаев Тюменского района Краснодарского края» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования

Тюменский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройклимат»:

1) пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции: «2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 7 879 252 (семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается».

2) изложить приложение № 2 к Контракту «Смета контракта» в новой редакции (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тюменский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Ручинскому А.И.:

1) внести в Контракт изменение в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;


2) осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Органу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тюменский район (Свяридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тюменский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тюменский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Ручинского А.И.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тюменский район



Е.Г. Ильин

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от «13» 12 2023 г. № 142-Р

«Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ 081830002192300004600001
от «04» сентября 2023 г

СМЕТА КОНТРАКТА

Строительство подводящего газопровода высокого давления и
распределительного газопровода низкого давления хутора Чернобабов
Тбилисского района Краснодарского края)
(наименование объекта)

№ п/п ¹	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования ¹	Единица измерения ¹	Количество (объем работ) ¹	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	5	6	7
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления хутора Чернобабов Тбилисского района Краснодарского края	3	4	5	7 879 252,00	7 879 252,00	
	Итого:				7 879 252,00	7 879 252,00	
	Сумма НДС 20 % - не предусмотрен			0,00	0,00		
	Всего с НДС:				7 879 252,00	7 879 252,00	

¹ Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания.

² Указывается отдельно для позиций сметы контракта для которых НДС имеет различные значения.

³ Указывается (в рублях) стоимость всего, определенная как произведение значений граф 4 и 5 сметы контракта. В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

⁴ Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

».

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре

А.И. Ручинский


ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

об изменении существенного условия
муниципального контракта от 4 сентября 2023 г. № 081830002192300004600001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
(реестровый номер контракта: 3235100792223000044)

В связи с обращением общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Стройклимат» (исх. № 80 от 12 декабря 2023 г.), о внесении изменений в муниципальный контракт от 4 сентября 2023 г. № 081830002192300004600001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления хутора Чернобабов Тбилисского района Краснодарского края» (далее – Контракт) и заключении дополнительного соглашения к Контракту на изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по факту строительства выявлены объемы работ не учтенные в проектной документации, в связи, с чем выполнен сопоставительный анализ, и сумма по контракту составит 7 879 252 рублей 00 копеек, в виду чего необходимо изменить следующие условия Контракта, изложив приложении № 2 к Контракту «Смета контракта» (приложение 1) в новой редакции.

Приложение: письмо ООО «Стройклимат» от 12 декабря 2023 г. № 80, сопоставительная ведомость объемов работ.

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре



А.М. Ручинский

«13» 12 2023 г.

