



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.01.2025

ст-ца Тбилисская

№ 5-р

Об изменении существенного условия
муниципального контракта
от 7 октября 2024 года № 555-666СМР
о подключении (технологическом присоединении)
объекта капитального строительства к сети электросвязи

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 22 января 2025 г. об изменении существенного условия муниципального контракта № 555-666СМР от 7 октября 2024 года о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети электросвязи: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 Г», в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта № 555-666СМР от 7 октября 2024 года о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети электросвязи (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район и Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), в части изменения срока оказания услуг и источника финансирования, согласно приложению к настоящему распоряжению (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район Сергееву А.С.:

2

1) внести в Контракт изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Тбилисский район



Т.В. Кириченко

Приложение

к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 22.01.2025 № 5-п

ИЗМЕНЕНИЯ,


вносимые в муниципальный контракт
от 7 октября 2024 г. № 555-666СМР
о подключении (технологическом присоединении)
объекта капитального строительства к сети электросвязи (далее – Контракт).

1.1. Изложить пункт 1.10 раздела 1 муниципального контракта № 555-666СМР от 7 октября 2024 г. в следующей редакции:
«1.10. Срок подключения (срок оказания услуг) – не позднее 30 мая 2025 года (окончание строительства объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Договора), при условии готовности объекта к подключению».

1.2. Изложить Пункт 3.6 раздела 3 муниципального контракта № 555-666СМР от 7 октября 2024 г. в следующей редакции:
«3.6 Источник финансирования контракта – бюджет муниципального образования Тбилисский район на 2025 год».

1.3. Изложить пункт 7.1 раздела 7 муниципального контракта № 555-666СМР от 07.10.2024 г. в следующей редакции:
«7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 30 мая 2025 года, а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного исполнения обязательств Сторонами.».

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



Кириченко Т.В.