



**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН**

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2026

№ 84

ст-ца Тбилисская

**Об итогах реализации муниципальной
программы муниципального образования
Тбилисский район «Социально-экономическое и
территориальное развитие» за 2025 год**

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Зарудною Юлия Владимировну «Об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» за 2025 год», руководствуясь статьями 25, 64 Устава муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края, Совет муниципального образования Тбилисский район р е ш и л:

1. Информацию исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Зарудней Ю.В. «Об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» за 2025 год» принять к сведению (приложение 1, 2).

2. Рекомендовать:

1) управлению по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район (Зарудня Ю.В.) продолжить ежемесячный мониторинг, общий контроль за выполнением показателей муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» на текущий год;

2) отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования Тбилисский район в целях недопущения

2

недостаточного уровня выполнения показателей, находящихся в их компетенции, принимать своевременно меры, направленные на их улучшение в текущем году.

3. Администрации муниципального образования Тбилисский район обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С.) опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального образования Тбилисский район по бюджету и финансам (Глембовский Э.Э.).

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Тбилисский район



Н.А. Кривошеева

Приложение 1
к решению Совета
муниципального образования
Тбилисский район
от 26.03.2026 № 24

ИНФОРМАЦИЯ

«Об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» за 2025 год»

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года № 1035 утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» (далее – Программа).

На 2025 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация 8 комплексов процессных мероприятий:

- комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»;

- комплекс процессных мероприятий 4 «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»;

- комплекс процессных мероприятий 6 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б»;

- комплекс процессных мероприятий 7 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г»;

- комплекс процессных мероприятий 8 «Фельдшерско-акушерский пункт в х. Северо-Кубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района Краснодарского края»;

- комплекс процессных мероприятий 9 «Строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края»;

- комплекс процессных мероприятий 11 «Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления»;

- комплекс процессных мероприятий 12 «Развитие инициативного

бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район».

В целях выполнения мероприятий в 2025 году было выделено 154 004,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 0 рублей, краевого бюджета 108 835,2 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края 45 169,5 тыс. рублей. В том числе:

- комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район» - 2 596,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета 1 819,7 тыс. рублей (70 % освоения).

Ремонт подъезда к хут. Дубовиков, Краснодарский край, Тбилисский район, от конца автомобильной дороги местного значения км 5+371 ул. Красная х. Дальний Геймановского сельского поселения и до въезда в х. Дубовиков заключен муниципальный контракт № 0818300021925000039 от 28.04.2025 г. Цена контракта – 703,1 тыс. рублей.

Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общей протяженностью 0,783 км.

Укладка слоев износа на автомобильной дороге Октябрьский – Первомайский Краснодарский край, Тбилисский муниципальный район, Тбилисское сельское поселение, п. Первомайский, территория Автодорога Октябрьский – Первомайский заключен муниципальный контракт № 0818300021925000060 от 25.06.2025 г. Цена контракта – 1 080,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по укладке слоев износа автомобильной дороги общей протяженностью 2,5 км.

- комплекс процессных мероприятий 4 «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г» - 99 813,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 80 548,7 тыс. рублей (100%), средства местного бюджета – 19 264,4 тыс. рублей. Освоено из средств краевого бюджета - 80 548,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9 490,7 тыс. рублей (49 % освоения).

30 мая 2025 г. администрацией муниципального образования Тбилисский район в адрес департамента строительства Краснодарского края была направлена заявка на получение субсидии в целях изменения стоимости инвестиционного проекта (при наличии государственной экспертизы).

Общий объем требуемых дополнительных денежных средств на завершение строительства объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г» составил 32 593,6 тыс. рублей, из них 31 289,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 1 303,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Учитывая сроки направления и рассмотрения заявки на увеличение финансирования Объекта, а также в целях сокращения сроков строительства Объекта администрацией муниципального образования Тбилисский район было

принято решение о выделении требуемого объема денежных средств только за счет местного бюджета.

На основании постановления Губернатора Краснодарского края от 15 сентября 2025 г. № 567 «О внесении изменений в постановление Губернатора Краснодарского края от 24 марта 2025 г. № 142 «О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края в рамках направления (подпрограммы) «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности» государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», дополнительного соглашения от 22 сентября 2025 г. № 201-824-2023-03649000-067/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Тбилисский район от 04.12.2023 г. № 201-824-2023-03649000-067 увеличен объем выделяемых в 2025 году денежных средств из средств бюджета Краснодарского края на сумму 31 289,800 тыс. рублей на завершение строительно-монтажных работ на Объекте.

Подрядной организацией ООО «САНА-Строй» строительно-монтажные работы на объекте в 2025 году завершены.

29 декабря 2025 года администрацией муниципального образования Тбилисский район получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию № 23-29-0044-2025.

29 декабря 2025 года администрацией муниципального образования Тбилисский район получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации № 42-85.

30 декабря 2025 года объект закреплен за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 9 «Улыбка».

- **комплекс процессных мероприятий 6** «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б» - 403,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено – 0 рублей.

В связи с отсутствием разрешительных документов на использование земельного участка под строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б» комплекс процессных мероприятий 6 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б» в 2025 году не реализовывался.

- **комплекс процессных мероприятий 7** «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г» - 484,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета – 378,8 тыс. рублей (78 % освоения).

30 сентября 2025 г. между администрацией муниципального образования

Тбилисский район и ИП Галкин С.В. заключен муниципальный контракт № 2025.330957 на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г» на общую сумму 378,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ - не позднее 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

ИП Галкин С.В. работы по подготовке проектно-сметной документации по объекту завершены в 2025 году. В настоящее время осуществляется процедура прохождения в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» экспертизы на проверку сметной стоимости по объекту.

- **комплекс процессных мероприятий 8** – «Фельдшерско-акушерский пункт в х. Северо-Кубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района Краснодарского края» - 16 445,8 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета - 15790,3 тыс. рублей, средства местного бюджета - 655,5 тыс. рублей. Освоено – 14 787,3 тыс. рублей (90 % освоения), из них средства краевого бюджета 14 147,0 тыс. руб. (96 % освоения), средства местного бюджета 378 800,0 тыс. руб. (78 % освоения).

9 июля 2025 г. по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в х. Северокубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района Краснодарского края» в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» было получено заключение о проверке сметной стоимости № 1-6-1-0096-25.

30 сентября 2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и индивидуальным предпринимателем ХУРШУТЯН А.С. заключен муниципальный контракт № 0818300021925000113 на выполнение работ по устройству фундамента, благоустройство территории и присоединение к инженерным сетям фельдшерско-акушерского пункта в х. Северокубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района, Краснодарского края на общую сумму 3947,298 тыс. рублей. Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 26 декабря 2025 года.

24 сентября 2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и индивидуальным предпринимателем Должиков С.С. заключен муниципальный контракт № 0818300021925000110 на поставку и сборку блочно-модульного здания в рамках строительства объекта: Фельдшерско-акушерский пункт в х. Северокубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района, Краснодарского края на общую сумму 6 760,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ - с момента заключения контракта по 12.12.2025 года.

Работы по возведению блочно-модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в х. Северокубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района, Краснодарского края завершены в установленные сроки. Медицинское оборудование смонтировано на объект.

В настоящее время администрацией муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края осуществляется процедура передачи объекта в безвозмездное пользование ГБУЗ «Тбилисская

ЦРБ» МЗ КК.

Сложившаяся экономия сложилась по факту заключенных договоров, по результатам аукциона.

- **комплекс процессных мероприятий 9** «Строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» - 13 714,7 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 12 496,2 тыс. рублей; 1218,5 тыс. рублей. Освоено – 13 714,5 тыс. рублей (100% освоения).

Объект: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» введен в эксплуатацию в 2024 году. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-29-0036-2024 от 26.12.2024 г. В настоящее время объект передан на баланс МБОУ «СОШ № 2» имени Салалыкиной Розы Константиновны.

29 декабря 2025 года между администрацией муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края и департаментом строительства Краснодарского края заключено дополнительное соглашение № 13 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Тбилисский район от 29 апреля 2021 г. № И-7.

На основании данного дополнительного соглашения общий объем бюджетных ассигнований составляет - 13 016,9 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 12 496,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 520,7 тыс. рублей.

Подрядной организацией ООО «ТРАКТ-Строй Юг» денежные средства освоены в 2025 году.

- **комплекс процессных мероприятий 11** «Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления» - 240,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено – 199,3 тыс. рублей (83 % освоения).

11 марта 2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ООО «Стройтехэксперт» был заключен муниципальный контракт № 2025.077581 по подготовке строительного-технического заключения объектов недвижимости (модульные домики № 1-15) на территории МАУ ЛЮД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1,2,3,4,5,6,14» на общую сумму 199 300 (сто девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Подрядной организацией ООО «Стройтехэксперт» требуемые работы выполнены в полном объеме. В администрацию муниципального образования Тбилисский район направлено строительное-техническое заключение по результатам обследования объектов недвижимости.

В результате экономии при проведении конкурсных процедур в

4 квартале 2025 года администрацией муниципального образования Тбилисский район будет осуществлен возврат неиспользованных бюджетных средств на общую сумму 40,8 тыс. рублей.

- **комплекс процессных мероприятий № 12** «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» - 20 306,0 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено – 20 306,0 тыс. рублей (100 % освоения).

Работы в рамках муниципального контракта № 081830002192500006500001 на выполнение подрядных работ «Благоустройство сквера по ул. Октябрьской», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее-Тенгинская, ул. Октябрьская 62»; муниципального контракта № 2 на выполнение подрядных работ по объекту: «Благоустройство территории мемориала воинам односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г, расположенный по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Нововладимировская, ул. Ленина, 11А» выполнены в 2025 году в полном объеме.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре



Ю.В. Зарудняя

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Профицит/дефицит, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неисполнения средств, недопоставки значимых результатов реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено в очередной бюджетной росписью	наименование	количественные значения			плановое значение	фактическое значение			
											4	5	
4.1.1.	Строительство, реконструкция и приобретение объектов совиладельцы и производственного комплекса, в том числе объекты общегородского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проекты и выполняемые работы Федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет ВНИ	Тбилисский район	-	-	-	-	-	Количество новых детских образовательных учреждений, оснащенных средствами обучения и воспитания за счет средств консолидированного бюджета (регионального и муниципального) и внебюджетных средств в соответствии с базовым перечнем средств обучения и воспитания	количество	0	0	выполнение работ по данному объекту на 2025 год не предусмотрено	
8.1	Комплекс процессных мероприятий "Детские дошкольные учреждения на 80 мест по адресу: Красноварский край, Тбилисский район, ст-ца Ловицкая, ул. Гагарина, 1 Г"	отдел капитального строительства, управления по ЖЭК, строительству, архитектуре администрации муниципального образования	99 813,10	99 813,10	90 039,41	149,27	-	к	к	к	к	к	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		80 548,70	80 548,70	80 548,70	100,00	-						
	местный бюджет		19 264,40	19 264,40	9 490,71	49,27	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						
3.1.1	Детские дошкольные учреждения на 80 мест по адресу: Красноварский край, Тбилисский район, ст-ца Ловицкая, ул. Гагарина, 1 Г"	Тбилисский район	99 813,10	99 813,10	90 039,41	149,27	-	к	к	к	к	к	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		80 548,70	80 548,70	80 548,70	100,00	-						
	местный бюджет		19 264,40	19 264,40	9 490,71	49,27	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						
6.1	Комплекс процессных мероприятий - "Многофункциональный спортивный зал в игровой деятельности на адрес: Красноварский край, Тбилисский район, село Виланское, улица Гагарина, 4А"	отдел капитального строительства, управления по ЖЭК, строительству, архитектуре администрации муниципального образования	-	-	-	-	-	к	к	к	к	к	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		-	-	-	-	-						
	местный бюджет		-	-	-	-	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						
6.1.1.	Мероприятия в области физической культуры	Тбилисский район	-	-	-	-	-	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом	процент	55	0	выполнение работ по данному объекту на 2025 год не предусмотрено	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		-	-	-	-	-						
	местный бюджет		-	-	-	-	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Профицит/дефицит, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неисполнения средств, недопоставки значимых результатов реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено в очередной бюджетной росписью	наименование	количественные значения			плановое значение	фактическое значение			
											4	5	
2.1	Комплекс процессных мероприятий - "Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и веревка в п. Огетрибидзе, ул. Пушкова, 9 В"	отдел капитального строительства, управления по ЖЭК, строительству, архитектуре администрации муниципального образования	403,5	403,5	0	0	-	к	к	к	к	к	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		403,5	403,5	0	0	-						
	местный бюджет		-	-	-	-	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						
7.1.1.	Мероприятия в области массового спорта	Тбилисский район	403,5	403,5	0	0	-	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом	процент	55	50	В связи с отсутствием разрешительных документов на использование земельного участка под строительство объекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров в кортута в п. Огетрибидзе, ул. Пушкова, 9 «Б» комплекс процессных мероприятий в «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и веревка в	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		403,5	403,5	0	0	-						
	местный бюджет		-	-	-	-	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						
8.1	Комплекс процессных мероприятий - "Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Красноварский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Краева, 224 Г"	отдел капитального строительства, управления по ЖЭК, строительству, архитектуре администрации муниципального образования	484,6	484,6	378,8	78,1676	-	к	к	к	к	к	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		484,6	484,6	378,8	78,1676	-						
	местный бюджет		-	-	-	-	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						
8.1.1.	Мероприятия в области массового спорта	Тбилисский район	484,6	484,6	378,8	78,1676	-	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом	процент	100	100	30.09.2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ИИТ Галица С.В. заключен муниципальный контракт № 2025-330957 на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по Объекту на общую сумму 378,8 тыс. рублей.	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		484,6	484,6	378,8	78,1676	-						
	местный бюджет		-	-	-	-	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						
9.1	Комплекс процессных мероприятий - "Комплекс процессных мероприятий - "Фольклорно-этнографический пункт в с. Севернобухский, Ваняевского сельского поселения, Тбилисского района Квемоурванского края"	отдел капитального строительства, управления по ЖЭК, строительству, архитектуре администрации муниципального образования	16 448,80	16 448,80	14 787,29	89,92	-	к	к	к	к	к	
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-						
	краевой бюджет		15 790,20	15 790,20	14 147,00	89,59	-						
	местный бюджет		658,60	658,60	640,29	97,68	-						
	ВНИ		-	-	-	-	-						

№ п/п	Коды бюджетной классификации	Наименование мероприятий	Программа	Субпрограмма	Цели	Индикаторы	Единица измерения	Финансовый результат	Процент выполнения	Итого	2013 г.		2014 г.	
											Факт	План	Факт	План
14.1	14.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции"	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
14.1.1.1	14.1.1.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции" (на создание объектов)	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
14.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции" (на создание объектов) (на создание объектов)	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
14.1.1.1.1.1.1.1	14.1.1.1.1.1.1.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции" (на создание объектов) (на создание объектов) (на создание объектов)	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

№ п/п	Коды бюджетной классификации	Наименование мероприятий	Программа	Субпрограмма	Цели	Индикаторы	Единица измерения	Финансовый результат	Процент выполнения	Итого	2013 г.		2014 г.	
											Факт	План	Факт	План
13.1	13.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции"	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
13.1.1.1	13.1.1.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции" (на создание объектов)	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции" (на создание объектов) (на создание объектов)	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1	Каналы преемственности мероприятий - "Финансы и инвестиции" (на создание объектов) (на создание объектов) (на создание объектов)	Образование	Программа	1	1	млн руб.	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	